
8. HARMONOGRAM PREDPOKLADANEJ REALIZÁCIE PROJEKTU 
Predpokladaný termín realizácie 

2006 2007 2008 2009 2010 NÁZOV AKTIVITY 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zostavenie Rady projektu (RP) (aktity 1 a 2) x x x            

Vytvorenie koncepcie prednášok pre 
doktorandské a magisterské štúdium, vrátane 
zadelenia do blokov (aktivita 3) 

x x x x x x            

Príprava študijnej literatúry (aktivita 4) x x x x x x x x x x x x         

Príprava seminárov a škôl pre doktorandov 
(aktivita 7) x x x x x x  x x x x x x         

Uskutočnenie škôl a seminárov (aktivita 7) x x x x    x x x x         

Vypracovanie systému odmeňovania 
doktorandov a študentov mg štúdia podľa 
výsledkov ich práce a uskutočnenie 
odmeňovania (aktivita 8) 

x x x   x         

Organizácia mobilít doktorandov (aktivity 5 
a 6) x x x x x x x x x x x x x x x x x         

Uskutočnenie pilotného vzdelávania podľa 
nového systému prednášok (aktivita 9) x x x x  x x         

Vypracovanie webovej stránky projektu 
(aktivita 11) x x x x            

Vypracovanie priebežných správ a 
záverečnej správy (aktivita 10) x x   x x x         

 
 
 


